

Terminplan

Projekt: Fertigerschließung im Neubaugebiet „In der Schöpferwiese“

Auftraggeber: Ortsgemeinde Wallmenroth

Proj.-Nr.: 21-0 Datum: 21.01.2016

Termin soll	Uhrzeit	Gegenstand	Veranlasser
23.12.2015		Information der Versorgungsträger über die Ausschreibung	Planer
30.01.2016		Veröffentlichung der Ausschreibung	VGW
02.02.2016		Versand der Ausschreibungsunterlagen	VGW
25.02.2016	10:00 h	Submission der Ausschreibung	VGW
07.03.2016		Abgabe der Beschlussvorlage zur Auftragsvergabe	Planer
15.03.2016		Sitzung Ortsgemeinderat Wallmenroth (TOP: Auftragsvergabe)	Ortsgemeinde
20.03.2016		Ablauf der Zuschlagsfrist	VGW/Planer
22.03.2016	14:00 h	Einweisung Bauunternehmen und Versorgungsträger	Planer
04.04.2016		Baubeginn	Planer
30.06.2016		Gesamtfertigstellung	Planer