
Terminplan 
 
Projekt: Fertigerschließung im Neubaugebiet „In der Schöpperwiese“ 

Auftraggeber: Ortsgemeinde Wallmenroth 

 
 
 
 
 
 

Proj.-Nr.: 21-0      Datum: 22.12.2015 

Termin 
soll 

Uhrzeit Gegenstand Veranlasser 

23.12.2015  Information der Versorgungsträger über die Ausschreibung Planer 

23.01.2016  Veröffentlichung der Ausschreibung VGV 

25.01.2016  Versand der Ausschreibungsunterlagen VGV 

25.02.2016 10:00 h Submission der Ausschreibung VGV 

07.03.2016  Abgabe der Beschlussvorlage zur Auftragsvergabe Planer 

11.KW.2016 
(14.-18.03.2016)  Sitzung Ortsgemeinderat Wallmenroth (TOP: Auftragsvergabe) Ortsgemeinde 

20.03.2016  Ablauf der Zuschlagsfrist VGV/Planer 

22.03.2016 14:00 h Einweisung Bauunternehmen und Versorgungsträger Planer 

04.04.2016  Baubeginn Planer 

30.06.2016  Gesamtfertigstellung Planer 

 


